首届国际山地旅游大会建设项目清单

一、景区升级类

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	1
	万峰林景区升级工程
	1.5
	兴义市万峰林景区
	景区大门、游客服务中心、餐饮服务中心、停车场（4处）、观光车道系统、纳灰河滨河步道18公里，公厕（9座）、桥梁、观光步道及护栏、观景台、服务区、滨湖景观、环境绿化、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统
	完成可行性研究报告编制，正在办理国土、环评、规划选址等审批手续，已开工建设
	兴义市万峰林旅游开发有限公司
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2015年9月完工

	2
	万峰林纳灰河水环境综合治理工程
	0.63
	兴义市下五屯、万峰林纳灰河
	纳灰河15公里绿化、河道固体及生活垃圾治理、37座生物污水收集处理池、污水收集管道及沟渠建设
	已完成规划、施工图设计，正在组织开展招投标，已开工建设
	兴义市万峰林街道办事处、下五屯街道办事处，兴义市林业局
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅
	2015年9月30日前完工

	3
	纳灰河清洁小流域生态治理
	2.72
	兴义市坪东、下五屯、万峰林
	生态治理面积128.91平方公里，治理河道20公里
	已完成规划设计，正在开展可研工作
	兴义市水务局
	兴义市人民政府
	省水利厅
	2015年8月启动，2016年完工

	4
	万峰林景区综合线缆入地整治改造工程
	0.08
	兴义市下五屯、万峰林
	主干线288芯光缆沿道路入地敷设31公里，支路48芯、24芯光缆沿路及农户墙体敷设200公里，576光交箱6个，288光交箱33个
	完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复
	中国电信、中国移动、中国联通黔西南及兴义分公司，黔西南州广电网络公司
	兴义市人民政府
	中国电信贵州分公司、中国移动贵州分公司、中国联通贵州分公司、省广播电视网络公司
	2015年9月30日前完工

	5
	兴义市下五屯有限电视站
	0.01
	兴义市下五屯
	主干光缆24芯14公里，铜轴电缆-9、-7、-5线25公里，光纤接线盒15个，分支分配器200个，发射机2台，光接机8台，放大器38台
	完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复
	黔西南州广电网络公司
	兴义市人民政府
	省广播电视网络公司
	2015年9月30日前完工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	6
	兴义市万峰林有线电视站
	0.02
	兴义市万峰林
	主干光缆24芯10公里，铜轴电缆-9、-7、-5线26公里，光纤接线盒120个，发射机126台，光接机26台，放大器238台，机顶盒3600个
	完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复
	黔西南州广电网络公司
	兴义市人民政府
	省广播电视网络公司
	2015年9月30日前完工

	7
	兴义市下五屯乐立村有线电视站
	0.01
	兴义市下五屯
	主干光缆24芯20公里，铜轴电缆-9、-7、-5线21公里，光纤接线盒15个，发射机2台，光接机10台，放大器30台
	完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复
	黔西南州广电网络公司
	兴义市人民政府
	省广播电视网络公司
	2015年9月30日前完工

	8
	兴义市桔山新区中央湿地公园工程
	1.5
	兴义市桔山新区
	项目占地长约4.67公里，宽约50.0米，最窄处约8米，水域面积12.64公顷，设计面积约71.0公顷
	已完成施工图设计，正在开展招投标工作，征地拆迁等前期工作基本结束，已开工建设
	信恒城投公司
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅
	2015年9月30日前完工

	9
	马岭河峡谷湿地公园
	3.5
	兴义市桔山街道
	项目位于桔山办事处峡谷村，水源主要来源于地表水汇集及桔山污水处理厂部分污水，通过湿地净化系统处理达标后排入马岭河峡谷，设计目标为保护马岭河峡谷水质的重要措施，总设计面积为43.9公顷,水域面积22公顷
	目前正在编制规划
	信恒城投公司
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅
	2016年1月动工，2016年12月底完成

	10
	兴义万峰国家湿地公园
	1.8
	兴义市万峰林街道、南盘江镇、则戎乡
	规划总面积3641.77公顷，包括万峰湿地生态系统保护、水域污染控制与湿地资源可持续利用等工程
	2013年12月31日获国家林业局批复建设
	兴义市林业局
	兴义市人民政府
	省林业厅
	2016年完成第一阶段建设

	11
	马岭营上古寨特色旅游环境打造工程
	0.4
	兴义市马岭镇
	新建路网5公里及村寨串户路改造，民居改造83栋，村寨污水系统处理，民族文化广场建设，绿化亮化工程
	已完成施工图设计，正在开展招投标工作
	兴义市民宗局、马岭镇人民政府
	兴义市人民政府
	省民宗委
	2015年12月31日完工

	12
	兴义市南龙古寨修复与保护项目
	0.5
	兴义市南盘江镇
	建设南龙民族文化广场15000平方米，标准舞台3000平方米，核心区房屋修复改造，古寨内房屋使用功能完善工程，道路修复改造，卫生环境整治，污水处理
	已开工建设
	兴义市民宗局、南盘江镇人民政府
	兴义市人民政府
	省民宗委
	2015年10月完工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	13
	兴义市万峰林徒步大会建设工程（森林氧吧城市登山健身步道马令口—恫村）
	0.09
	兴义市兴泰、下五屯、万峰林、丰都4个街道及则戎乡
	马令口—恫村徒步健身森林通道，长约13公里，1.3m宽，包括：徒步专用道路13公里、凉亭4座、垃圾箱90个
	已完成项目建议书等前期工作
	兴义市文体广电旅游局
	兴义市人民政府
	省旅游局
	力争在2015年12月30日前开工建设

	14
	万峰林纳录、乐立移民安置点房屋亮化改造工程
	0.16
	兴义市万峰林街道
	149户770位移民房屋重建、加固、亮化
	2015年7月开工，目前正有序推进
	兴义市移民局
	兴义市人民政府
	省水库和生态移民局
	2015年9月30日前完工

	15
	兴义市古茶树资源保护与利用建设项目
	0.5
	兴义市七舍镇、敬南镇
	古茶树资源普查、建档与保护，品质分析及扩繁培育与10000亩栽培利用
	已完成资源区域初查
	兴义市农扶局
	兴义市人民政府
	省农委
	2015年上半年启动，2017年底前完成

	16
	兴义市万峰林景区入口观光农业建设项目
	0.2
	兴义市万峰林、下五屯街道
	1000亩农业观光园建设
	项目选址及初规
	兴义市农扶局
	兴义市人民政府
	省农委
	2015年8月启动，2016年底前完成

	17
	兴义市则戎乡山地花卉园区建设
	0.3
	兴义市则戎乡
	2000亩高档花卉精品展示、观光
	项目选址及初规
	兴义市则戎乡人民政府
	兴义市人民政府 
	省农委
	2015年8月启动，2016年底前完成

	18
	兴义市乌沙山地花卉园区建设
	0.2
	兴义市乌沙镇
	1500亩花卉精品展示基地建设与商业生产
	项目选址及初规
	兴义市乌沙镇人民政府
	兴义市人民政府
	省农委
	2015年8月启动，2016年底前完成

	19
	锅底河治理
	0.11
	兴义市白碗窑镇、坪东街道
	锅底河山洪沟河道治理长度4.8公里
	已完成实施方案编制
	兴义市水务局
	兴义市人民政府
	省水利厅
	2015年8月份启动，2016年完成
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	20
	兴义市泥凼民俗风情街建设项目
	1.8
	兴义市泥凼镇
	建设游客服务中心、停车场、食住游购娱一条街
	已动工，工程进度30%
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省民宗委、省商务厅、省旅游局
	2015年开工，2017年建成

	21
	兴义市泥凼石林景区综合开发项目
	0.6
	兴义市泥凼镇
	实施景区内环境综合整治、旅游接待中心和景区配套基础设施升级改造
	编制规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局
	2015年开工，2017年建成

	22
	兴义市抗战文化展示基地项目
	0.8
	兴义市泥凼镇
	结合何应钦先生抗战经历等抗战文化，建设抗战展示基地及配套设施项目
	编制规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省文化厅、省旅游局
	2016年开工，2017年建成

	23
	何应钦故居（风波湾）景区环境整治项目
	0.1
	兴义市泥凼镇
	对沿线民居按明清建筑模式进行整治，同时对周边综合环境进行整治
	编制规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局、省文化厅、省环境保护厅
	2016年开工，2017年建成

	24
	“贵州精神”展示长廊项目
	0.56
	兴义市则戎乡
	完善配套设施,推进特色产业发展
	规划设计编制
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省民宗委、省文化厅、省农委
	2015年9月底竣工

	25
	兴义市万峰湖沿湖亚热带作物生态旅游观光走廊
	3.5
	兴义市南盘江镇、泥凼镇、沧江乡、仓更镇、洛万乡、三江口镇
	种植面积15万亩，其中改良板栗7万亩，甘蔗5万亩，枇杷0.5万亩，柠檬0.3万亩，芒果0.5万亩，脐橙0.5亩，芭蕉0.5万亩，香蕉0.5万亩，沙仁0.2万亩；同时，建设配套水利基础设施
	进入规划编制阶段，部分农作物的种植已实施50%
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省农委、省水利厅
	2015年至2017年

	26
	兴义市云湖山景区提档升级及配套设施项目
	0.5
	兴义市鲁布格镇
	新建景区游览步道1500米、游客服务中心1200平方米、停车场3000平方米、旅游公厕2座、景区护栏2000米、景区大门1座
	完成规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2016年2月至2016年12月

	27
	东峰林“穿越之旅”健身步道
	0.2
	兴义市则戎乡
	起点江平大道海子丫口，终点红椿码头，维修原行走通道，共16公里，建公厕4个、观景平台5处、休息小驿站6个、登营盘步道300M、探溶洞通道1公里，标识牌若干
	完成项目选址及初步设计规划
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省体育局
	2015年11至2016年8月
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	28
	徐霞客之旅徒步道
	0.2
	兴义市乌沙镇、白碗窑镇、坪东街道、木贾街道
	沿徐霞客进入和离开兴义的路线，对原道路进行维修，共约60公里，沿途建简易公厕15个、休息驿站10个、历史遗迹维修5 处、标识牌若干
	完成项目选址及初步设计规划
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省体育局、省旅游局、省文化厅
	2015年12月至2016年6月

	29
	兴义万峰湖旅游观光徒步道建设工程
	1.2
	兴义市南盘江镇
	45公里长徒步道，宽4.5米，同时建成相关配套设施
	部分工程已启动建设
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局、省体育局
	2015年开工， 2016年建成

	30
	兴义市万峰湖达居河垂钓部落项目
	1
	兴义市南盘江镇
	筑坝（旅游及水源点保护），跨河50米，流域内环湖建野钓露营地（部落）20个、道路建设10公里，并建设相关配套设施
	编制规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局
	2016年底开工，2017年建成

	31
	兴义市万峰湖润龙湾野钓乐园提升工程
	0.95
	兴义市南盘江镇
	建设和改造野钓台道路、连接道路7.18公里，公厕、垃圾收集、太阳能路灯、供水管道等配套设施
	完成可研报告编制
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省财政厅、省旅游局、省交通运输厅
	2015年10月，2016年完成

	32
	兴义市万峰湖房车露营地项目
	1.5
	兴义市南盘江镇
	建设房车营位200个、帐篷（木屋）酒店100个，同时建设综合服务区、休闲运动区
	项目可行性报告已批复
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局
	2016年开工，2017年建成

	33
	兴义市刘氏庄园景区配套设施建设项目
	0.3
	兴义市下五屯街道
	入口公路改造、停车场等配套设施建设
	完成规划设计
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省旅游局
	2016年内建成

	34
	国家级风景区马岭河峡谷循环游及升级改造工程
	13
	马岭河峡谷景区
	入口服务区、游客服务中心、民族商品服务一条街、观光电梯、漂流码头改造、扩建漂流河道、人行步道、停车场、观光车道系统、公厕、摄影休息平台、夜间灯光系统、服务区、瀑布景观、上游环境整治、环境绿化、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统
	完成规划编制
	兴义市万峰林旅游开发有限公司
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2016年1月动工,2017年建成
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	35
	兴义泥凼石林景区升级工程
	11
	兴义市泥凼镇
	入口服务区、游客服务中心、民族商品服务一条街、停车场、观光车道系统、观光步道，公厕）、护栏、观景台、服务区、何应钦故居景点打造、民族特色小城镇建设、周边环境整治、民居改造、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统
	正在编制规划
	兴义市万峰林旅游开发有限公司
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2016年8月开工，2018年建成

	36
	兴义市清水河雨补鲁天坑旅游开发周边村寨农村环境综合整治项目
	0.6
	兴义市清水河镇
	民居改造、人工湿地污水处理、停车场及旅客服务区、花海打造、铺石板路、文化广场、寨门及入口、景观水池、思乡台、路灯、垃圾收集系统、绿化及微田园、生态安置区、农家乐及乡村旅馆打造、旅游栈道及观景台、陈氏宗祠及陈列馆打造、生态养殖场及进寨路扩建
	已开工，并完成总工程量的35%
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省旅游局、省农委、省交通运输厅、省环境保护厅、省住房城乡建设厅
	2015年至2016年

	37
	犀牛洞建设项目
	1.12
	安龙县笃山镇
	洞口台阶改造，停车场、摩岩“犀牛洞”（标志）；下天坑步道；海尾停车场、笃山—龙井—天门公路改造；天坑至天门石阶步道2公里；标识标牌系统；垃圾处理设备、道路沿线及停车场绿化、公厕9所
	已全面动工建设，投入资金200余万元，工程进度5%
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省旅游局、省体育局、省住房城乡建设厅
	2015年9月底完工

	38
	招堤－海庄农旅一体化项目
	20
	安龙县招堤街道
	规划面积20平方公里，包括：南北大门广场，停车场，游乐园，创客基地，优质莲藕种植基地，四季花田婚纱摄影基地，景区慢行系统，乡村旅店，游客服务中心，观光水道，民居立面改造、乡愁园等
	项目建设性规划7月底可完成，已启动景区约40公里慢行系统征地建设
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省旅游局、省住房城乡建设厅
	2017年完工

	39
	安龙国家地质公园建设项目
	20
	安龙县笃山镇
	规划面积约40平方公里，主要内容：溶洞暗河漂流及探险区、4处服务区、12处小型服务点、车行道、游览步道、索道、观光电梯、灯光照明设施、观景台、景区大门、博物馆、停车场、游客服务中心、旅游公厕、景区游览路线标识标牌等
	正在编制项目建设性规划
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省交通运输厅、省旅游局、省水库和生态移民局
	预计2017年竣工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	40
	安龙县金州农耕文化园改造提升项目
	5
	安龙县栖凤街道
	继续对规划区民居进行改造，完善村落景观水系，提升亮化、绿化工程、观光体验基础设施提级改造、建设科普教育基地
	规划已完成，继续完善后组织实施
	贵州金地发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省科技厅
	2015年开工建设，2016年竣工

	41
	安龙县普坪镇香车河民族村寨景区改造提升项目
	2
	安龙县普坪镇
	新建环景区公路、度假山庄、养生中心、民俗文化风情园、制香工艺展览馆、停车场、游客服务中心、旅游公厕等
	已列入国家乡村旅游重点村名单，正在编制规划设计
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省扶贫办
	2015年开工建设，2017年竣工

	42
	安龙县仙鹤坪国家森林公园建设项目
	10
	安龙县招堤街道
	观景索道、环游观光小火车、游览步道、观景台、游客服务中心、旅游公厕等
	启动编制项目规划设计
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省林业厅
	预计2016年开工建设

	43
	布依古城明清一条街
	0.3
	贞丰县永丰街道
	明清一条街是布依古城旅游项目建设内容之一，该片区涉及房屋60户，总计建筑面积为10908.86平方米。主要建设内容为：对路面进行施工、道路管网改造、房屋风貌改造、大西门城门建设
	详规已审批，正在实施房屋风貌修复改造；完成雨水、污水、综合管网、各种管井的施工和路基基层建设；启动大西门城门建设，工程进度70%
	贞丰布依古城文化旅游发展有限公司，贞丰县永丰街道办事处
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局、省文化厅
	2015年9月底完工

	44
	双乳峰旅游基础设施升级打造工程
	2.4
	贞丰县双乳峰景区
	建浪漫园；布依民族文化休闲街区；建景区游憩慢行绿道，景区及周边道路基础设施建设；母亲文化主题公园；双乳峰景区东大门停车场；乡村客栈；贵峰酒店、奇峰酒店升级改造等
	双乳峰景区东大门、浪漫园、布依民族文化休闲街区、景区游憩慢行绿道已经完成规划；贵峰酒店、奇峰酒店升级改造已完成；周边旅游道路方面正在实施高速匝道贯穿双乳峰景区至者相镇大道；母亲文化主题公园已经完成工程进度85%
	贞丰县奇峰文化旅游开发公司
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局、省文化厅
	2015年至2017年

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	45
	贵州晴隆光照湖国家湿地公园
	3.5
	光照湖库区
	规划面积40平方公里；河流与库塘生态系统、湿地与森林生态系统、鱼类与水禽栖息地、生态与文化科普宣教基地、湿地生态旅游项目、游客接待中心等
	已完成规划设计，正在组织实施
	晴隆县林业局
	晴隆县人民政府
	省林业厅、省旅游局、省水利厅、省住房城乡建设厅
	2017年完工

	46
	晴隆县沙子生态文化旅游区
	5
	晴隆县沙子镇
	规划面积25平方公里；游客接待中心、现代商务会展中心、文化演绎中心、百花珍果园、茶文化体验、民族特色村寨、沙子温泉疗养、美军车站遗址等
	已完成规划设计，正在组织实施
	晴隆县沙子镇人民政府
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省住房城乡建设厅、省发展改革委、省国土资源厅
	争取2015年12月30日前竣工投用

	47
	茶籽化石博物园
	3
	晴隆县沙子镇
	规划面积6平方公里；茶籽化石博物馆、茶文化展示中心、茶叶交易市场、茶场、水电路讯等
	正在编制规划
	晴隆县沙子镇人民政府
	晴隆县人民政府
	省住房城乡建设厅、省旅游局、省水利厅、省农委
	2017年完工

	48
	贞丰县展示中心
	0.2
	贞丰县者相镇
	主体、内装及设施
	房屋外装修、水电安装、门窗安装完成85%以上
	贞丰县金城公司
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅
	2015年9月完工

	49
	纳孔亲水广场
	0.2
	贞丰县者相镇
	塔楼1个、广场1个、凉亭2个、走廊及绿化工程
	已完成工程量70%
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省旅游局、省民宗委
	2015年9月完工

	50
	三岔河疗养基地
	0.22
	贞丰县者相镇
	改造三岔河广场、风情园、望湖宾馆、红房子宾馆，修建沿湖栈道
	广场绿化、休闲步道、沿湖栈道、望湖宾馆、红房子宾馆改造基本完成
	贵州天河集团
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2015年9月完工


二、乡村旅游示范点类

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	51
	村庄风貌整治项目
	6.06
	万峰林街道，清水河、马岭、则戎、南盘江、泥凼、乌沙等乡（镇）
	完成6060户民居风貌整治(万峰林街道办4000户、清水河镇400户、马岭镇560户、则戎乡200户、南盘江镇300户、泥凼镇220户、乌沙镇300户)
	已完成总工程量47%，(万峰林办完成1500户，清水河镇300、马岭镇400、则戎乡150、南盘江镇180、泥凼镇220、乌沙镇140户)
	项目所在乡（镇）人民政府、街道办事处
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅
	2015年底前完成

	52
	兴义市七舍镇白龙山生态观光览胜区
	1.6
	兴义市七舍镇
	修复白龙寺1600平方米，新建茶人谷14618平方米，白龙涧（生态步道）2989平方米，修建穿越原始森林步道及万峰之巅观景台
	已完成总体规划
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2016年6月开工，2017年底建成

	53
	兴义市七舍镇乡村风情度假区
	0.6
	兴义市七舍镇
	乡村俱乐部88577平方米，包括接待中心、俱乐部商务会议中心、生态牧场、古堡会所酒店、滨湖木屋精品酒店、房车营地、岩峰小寨民俗村
	已完成总体规划
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省民宗委、省旅游局
	2016年6月开工，2017年6月建成

	54
	村庄风貌整治项目（二期）
	7.26
	兴义市南盘江镇、则戎乡、敬南镇、泥凼镇、沧江乡、洛万乡、三江口镇、清水河镇
	对7260户民居进行风貌整治(南盘江镇2500户、则戎乡460户、敬南镇650户、泥凼镇400户、沧江乡390户、洛万乡1600户、三江口镇850户、清水河镇410户)，具体为：1、沿万峰湖—南盘江—泥凼—沧江—洛万—三江口布依族民居改造；2、沿则戎—敬南—泥凼—南盘江民居改造；3、沿箐口－大田—歪染—南龙古寨民居改造
	正在申报
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅、省民宗委
	2016年开工，2017年建成

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	55
	兴义市敬南镇海子等村高标准基本农田建设土地整治项目
	0.24
	兴义市敬南镇
	建设总规模13329.37亩，基本农田面积包含水田4037.74亩，旱地8098.84亩
	正在申报
	兴义市国土资源局
	兴义市人民政府
	省国土资源厅
	争取2017年底完工（首届国际山地旅游大会用地占补平衡项目）

	56
	兴义市捧乍镇、鲁布格镇铁厂等村高标准基本农田建设土地整治项目
	0.28
	兴义市捧乍镇、鲁布格镇
	建设总规模21005亩，基本农田面积包含水田660亩，旱地13371.87亩
	正在申报
	兴义市国土资源局
	兴义市人民政府
	省国土资源厅
	争取2017年底完工（首届国际山地旅游大会用地占补平衡项目）

	57
	村寨景区改造
	3
	安龙县钱相街道
	
	已完成青石路面建设2公里，环湖路1公里，公厕1座，已投入资金1100万元，工程进度90%
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省住房城乡建设厅
	2016年底完工

	58
	安龙县万峰湖镇坝盘村
	3
	安龙县万峰湖镇
	田面积包含水田660亩，旱地13371.87亩
	已完成村组道路硬化，公厕一座；旅游服务中心、广场、停车场已建好，投入资金1500万元，工程进度90%
	安龙县万峰湖镇人民政府
	安龙县人民政府
	省旅游局、省住房城乡建设厅
	2016年底完工

	59
	安龙县招堤街道海庄村
	1.1
	安龙县招堤街道
	通村道路硬化、景区人行道硬化、公厕建设、停车场、电信线路、游客信息服务中心、路灯、广场建设及相关附属设施
	列入国家乡村旅游扶贫重点村名单
	安龙县招堤街道办事处
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省扶贫办、省民宗委
	2015至2016年

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	60
	纳孔美丽乡村
	0.57
	贞丰县者相镇
	生态停车场、环湖观光栈道、环湖电瓶车道、布依桥、布依寨门、布依广场牌坊、亲水广场、亲水广场强弱电迁改入地工程、钟鼓楼、布依文化长廊、花海、布依民俗酒店、布依婚恋小品、布依八音座唱雕塑、篝火晚会小广场、布依文化博物馆、串户路、微田园、庭院绿化、生态污水处理系统
	生态停车场正进行路面硬化及公厕建设；观光栈道、凉亭、文化长廊完成主体；布依桥正在设计；电瓶车道堡坎在建；寨门正场平；亲水广场钟鼓楼正封顶；绿化种植及景观布置、花海种植和强弱电入地迁改、八音坐唱雕塑安装、串户路已完成；婚恋小品安装及文化博物馆改造、庭院绿化正在实施，生态污水处理系统已建成投用
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅
	2015年9月完工

	61
	千户布依寨
	9
	贞丰县者相镇
	用地面积1165700.00平方米（约1748.55亩），建筑面积462796.00平方米
	完成支十五路1#联络线路基换填，2#联络线路基换填完成约65%；房屋A区道路清表完成约50%，B区道路清表完成约25%
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省水库和生态移民局
	2015年底完工

	62
	平寨新农村建设
	0.14
	贞丰县者相镇
	民居改造346栋
	完成95%
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅
	2015年9月完工

	63
	晴隆县沙子镇文丰村
	1
	晴隆县沙子镇
	民居改造、通村道路硬化、景区人行道硬化、公厕建设、停车场、电信线路、游客信息服务中心、路灯、广场建设及相关附属设施
	正在实施
	晴隆县沙子镇人民政府
	晴隆县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省旅游局、省林业厅、省扶贫办
	2016年

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	64
	晴隆县沙子镇三合村
	0.5
	晴隆县沙子镇
	游客信息服务中心、公厕、停车场、电信线路、供电供水等设施建设
	正在实施
	晴隆县沙子镇人民政府
	晴隆县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省旅游局、省林业厅、省扶贫办
	2015年完工


三、旅游交通基础设施类

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	65
	首届国际山地旅游大会万峰林主景区（兴义到巴结公路改造项目）
	2.35
	兴义市下五屯、万峰林、则戎乡、南盘江镇
	全长35公里，兴义至万峰林段（10公里，宽7.5米，加固安保工程，预计投资3500万元），万峰林到巴结段（25公里，宽30米，按一级公路兼城市主干道标准设计，预计总投资2亿元）
	已编制可研
	兴义市交通运输局
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省交通运输厅
	2015年9月31日前完工

	66
	X708空岩至歪染（沿湖旅游公路)
	5.26
	兴义市南盘江、沧江、三江口、洛万、泥凼等乡镇
	全长约263公里的路基路面工程
	可研已批复，部份路段施工图批复已完成，现已动工修建约120公里，其中62公里可10月全部完工
	兴义市交通运输局
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省交通运输厅
	2016年6月开工，2017年底完工

	67
	兴义东收费站改扩建
	0.38
	G78汕昆高速板江线兴义东收费站
	新增8个车道，扩建后共有16个车道，需征地61.5亩
	已完成施工图设计及施工招标
	贵州高速公路集团有限公司
	兴义市人民政府、黔西南州交通运输局
	省交通运输厅、省国土资源厅
	力争2015年9月30日开工，2016年3月完工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	68
	兴义市城市主干道、景区道路标线、标志、标牌提升工程
	0.5
	兴义市城区及万峰林、万峰湖、马岭河峡谷风景区
	道路标线、标志、标牌改造提升
	正在实施
	兴义市公安局、兴义市住建局
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅
	2015年9月30日前完工

	69
	万峰林景区旅游交通基础设施改造提升工程
	0.35
	兴义市南盘江镇、敬南镇、泥凼镇、万峰林街道
	坝佑至敬南16公里、泥凼至巴结23.5公里等路基路面改造；耳寨至鱼陇、纳灰至万佛寺等观光车道等改造8公里；梁杠湾至岳子凼子2.9公里新建工程
	正在实施
	兴义市交通运输局
	兴义市人民政府
	省交通运输厅
	2015年12月完工

	70
	兴义至鲁布格旅游公路提升改造工程
	18
	兴义市下五屯街道、敬南镇、猪场坪乡、捧乍镇、鲁布格镇、三江口镇
	全长81.5公里，路基及、路面工程，平桥经坝佑至敬南按一级公路兼城市主干道进行提级改造；敬南到三江口按二级路提等改造
	已纳入省级干道路网规划，平桥经坝佑到陇岸段已完成可研、初设编制；陇岸至三江口段正在编制可研报告
	兴义市交通运输局
	兴义市人民政府
	省交通运输厅
	2016年12月开工，2018年完工

	71
	招堤—海庄慢行系统
	3
	安龙县招堤街道
	招堤—海庄沿景区建设60公里慢行系统
	已动工建设，现已投入资金890万元，工程进度11%
	安龙县交通运输局
	安龙县人民政府
	省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委
	2016年5月完工

	72
	荷都旅游大道
	3.5
	安龙县
	全长约15公里
	已动工建设，现已投入资金1.5亿元，完成工程进度70%
	安龙县交通运输局
	安龙县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委
	2015年底完工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	73
	贞丰县城至纳孔慢行系统
	0.12
	贞丰县者相镇、珉谷镇
	全长11.9公里、宽3米慢行道，行道旁路灯
	完成行道划线
	贞丰县金城公司
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅
	2015年9月完工

	74
	三岔河环湖旅游栈道
	0.25
	贞丰县者相镇
	全长5.6公里、宽2.5米
	已开工建设
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅
	2015年9月完工

	75
	纳孔环湖旅游栈道
	0.15
	贞丰县者相镇
	全长3.8公里、宽2.5米
	已开工建设
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅
	2015年9月完工

	76
	贞丰旅游综合体步行街
	0.3
	贞丰县者相镇
	全长2.8公里，宽5.5米
	已完成硬化工程
	贞丰县者相镇人民政府
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省旅游局、省住房城乡建设厅
	2015年9月完工

	77
	贞丰县城至纳孔绿道系统
	0.45
	贞丰县者相镇、珉谷镇
	全长11.9公里，宽2米
	景观树及绿化工程完成85%
	贞丰县金城公司
	贞丰县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省旅游局
	2015年9月完工（旅游景区配套项目）

	78
	晴隆县景观大道
	5
	晴隆县莲城镇
	城市主干道9公里
	路面铺油、人行道小板铺设、路灯及绿化种植基本完成
	晴隆县住建局
	晴隆县人民政府
	省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委
	2015年12月前完工

	79
	凉水营至光照湖道路改扩建工程
	0.77
	晴隆县光照镇
	三级公路22公里
	正在开展前期工作
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅
	2017年底完成

	80
	白家塘经磨石岗至观景台道路工程
	0.09
	晴隆县莲城镇
	全长4.2公里，宽5米
	堡坎、路肩墙、路面垫层铺砂等工程已结束，完成形象进度的80％
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委
	2015年9月底完成

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	81
	塘边寨至G320道路
	0.03
	晴隆县莲城镇、沙子镇
	长2.1公里，宽6.5米
	堡坎、路肩墙、路面垫层铺砂等工程已结束，完成形象进度的80％
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委
	2015年9月底完成

	82
	光照湖库区环湖道路
	1.5
	光照湖库区
	新建库区环湖道路60公里，宽6.5米
	正在开展前期工作
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委、省水库和生态移民局
	2017年底完成

	83
	沙子镇至林场道路改扩建工程
	0.24
	晴隆县沙子镇
	全长8公里，宽8.5米
	正在开展前期工作
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委
	2016年底完成

	84
	万屯收费站改扩建
	0.18
	G78汕昆高速板江线万屯收费站
	新增,2个车道，扩建后共有6个车道，需征地20亩
	正进行施工图设计
	贵州高速公路集团有限公司
	义龙试验区管委会、黔西南州交通运输局
	省交通运输厅、省国土资源厅
	力争2015年9月30日开工，2016年2月完工

	85
	鲁屯收费站改扩建
	0.13
	G78汕昆高速板江线鲁屯收费站
	现4个车道（2进2出），拟新增4个车道，扩建后共有8个车道
	需报省交通运输厅审批
	贵州高速公路集团有限公司
	义龙试验区管委会、黔西南州交通运输局
	省交通运输厅
	力争2015年11月30日开工，2016年5月完工

	86
	安龙收费站改扩建
	0.15
	G78汕昆高速板江线安龙收费站
	现6个车道（2进4出，含2条ETC通道），拟新增6个车道，扩建后共有12个车道
	需报省交通运输厅审批
	贵州高速公路集团有限公司
	安龙县人民政府、黔西南州交通运输局
	省交通运输厅
	力争2015年11月30日开工，2016年5月完工

	87
	贞丰收费站改扩建
	0.12
	G78汕昆高速板江线贞丰收费站
	现8个车道（3进5出，含2条ETC通道），拟新增4个车道，扩建后共有12个车道
	需报省交通运输厅审批
	贵州高速公路集团有限公司
	贞丰县人民政府、黔西南州交通运输局
	省交通运输厅
	力争2015年12月30日开工，2016年6月完工

	88
	兴义万峰林机场航站楼及配套设施改扩建项目
	3.3122
	兴义市
	在原航站楼内改造450平方米货运仓库，新建300平方米热能中心，新建15000平方米航站楼，新建停车场7000平方米
	项目可研已通过中国民航工程咨询公司评估，预计2015年8月中旬获得省发展改革委批复
	兴义民航公司
	兴义机场指挥部
	省发展改革委
	2015年至2016年


四、酒店建设类

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	89
	晴隆京御都大酒店
	2.7
	晴隆县莲城镇
	宾馆主体建筑、停车场、公厕、绿化亮化等其他附属设施
	正在规划设计
	上海博美投资有限责任公司
	晴隆县人民政府
	省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2016年完工

	90
	紫薇园宾馆升级改造建设
	1.5
	安龙招堤街道
	进出宾馆道路、客房及附属设施的升级改造等
	正在编制规划
	安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司
	安龙县人民政府
	省发展改革委、省住房城乡建设厅
	力争2015年开工建设，2017年竣工


五、智慧旅游、配套服务设施及产品类

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	91
	史迪威·二十四道拐遗址公园标牌标识系统
	0.5
	晴隆县莲城镇、沙子镇
	导游全景图（景区总平面图）、景物（景点）介绍牌、道路导向指示牌、警示关怀牌、服务设施名称标识等
	正在实施
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局
	2015年9月底完工

	92
	塘边寨史迪威小镇水库建设工程
	0.85
	晴隆县沙子镇
	小二型水库，总库容73万方
	正在开展前期工作
	晴隆县水务局
	晴隆县人民政府
	省水利厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅
	2016年完成

	93
	普晴林场汽车运动基地
	0.2
	普晴林场
	66公里赛道、标识标牌等、树屋和木屋酒店等
	赛道建设基本完成、制作标牌标识
	晴隆县交通运输局
	晴隆县人民政府
	省交通运输厅、省发展改革委
	2015年9月底完成

	94
	安南古城影视城
	1
	晴隆县莲城镇
	总建筑面积37440.7平方米，商铺、客栈、城墙等
	商铺、客栈36栋房屋主体，城墙135米建设完成，正在包装
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年9月底完成

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	95
	游客服务中心
	0.25
	晴隆县莲城镇
	3栋木楼，4层砖混结构的主体、停车场、厕所等
	砖混楼主体已封顶，正在做室内隔墙；停车场场平结束，完成工程量的75％
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年底完成

	96
	晴隆山观景台
	0.4
	晴隆县莲城镇
	4646平方米主体建筑、观光步道等
	主体工程基本完成，正在实施内部装修，步道正在浇灌，完成工程量的75％
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年底完成

	97
	晴隆山观景天梯
	0.1
	晴隆县莲城镇
	观景天梯及安全防护设施
	建成观景天梯及安全防护设施406米
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年底完成

	98
	史迪威小镇
	1
	晴隆县莲城镇、沙子镇
	民居改造、广场、教堂、飞机模型、汽车旅馆、油罐餐厅、帐篷酒店等
	汽车旅馆主体完成，油灌餐厅、教堂等场地平整已基本结束，飞机模型项目已签约，正在修砌广场挡墙，完成20栋民居改造
	晴隆县文体广电旅游局
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年底完成

	99
	塘边寨露营基地
	1
	晴隆县沙子镇
	游客服务大厅、停车场、智慧游客信息系统、旅游标示标牌；水、电、讯、公厕等其他附属设施
	正在开展前期工作
	贵航集团
	晴隆县人民政府
	省旅游局、省发展改革委
	2015年底完成

	100
	仙鹤坪、笃山地质公园露营点
	3
	安龙县招堤办事处、笃山镇
	游客服务大厅、停车场、智慧游客信息系统建设、旅游标示标牌；水、电、讯、公厕等其他附属设施
	已动工建设
	安龙县文体广电旅游局
	安龙县人民政府
	省旅游局、省住房城乡建设厅
	2017年底完工

	101
	中国山地自行车联赛
	0.06
	兴义万峰林—万峰湖
	赛道标示、标牌
	赛道已建成
	黔西南州文体广电新闻出版局
	兴义市人民政府
	省体育局
	2015年9月30日前完工

	102
	国际徒步大赛步道
	0.06
	兴义万峰林景区
	徒步道标识、标牌
	10公里、20公里、40公里徒步道已建成
	黔西南州文体广电新闻出版局
	兴义市人民政府
	省体育局
	2015年9月30日前完工

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	103
	兴义热气球基地建设
	2.5
	兴义市
	占地200亩，包括培训基地、两个热气球基地露营地、两个生态停车场和一个露天汽车影院
	正在开展前期工作
	黔西南州文体广电新闻出版局
	兴义市人民政府
	省体育局
	2016年底完工

	104
	兴义市城市景观亮化、绿化提升及雨污水管网整治项目
	2.3
	兴义市城市规划区
	 包括景观亮化、绿化、人行小板维修、雨水污水管网整治等
	正在组织实施
	兴义市住建局
	兴义市人民政府
	省住房城乡建设厅
	2015年9月30日前完工

	105
	兴义市八音座唱传习基地
	0.3
	兴义市则戎乡
	布依八音传承基地及配套设施建设
	编制可研报告
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省文化厅、省旅游局
	2016年底开工，2017年建成

	106
	白龙山生态旅游度假区水资源及环境保护项目
	3.86
	兴义市白碗窑、七舍、捧乍、雄武等乡镇
	综合治理面积225平方公里，
	完成可研报告编制
	兴义市人民政府
	兴义市人民政府
	省发展改革委、省水利厅、省环境保护厅
	2017年开工，三年内完工

	107
	兴义市白龙山旅游景区白龙山脉地质灾害隐患点治理工程
	0.42
	兴义市白碗窑镇、七舍镇、捧乍镇、雄武乡
	白龙山旅游景区内地裂缝、危岩体、泥石流等地质灾害隐患治理
	正在对各隐患点进行检测，向上申请治理资金
	兴义市国土资源局
	兴义市人民政府
	省国土资源厅、省旅游局
	2016至2017年

	108
	贵州龙主题公园基础设施建设项目
	0.89
	兴义市乌沙镇
	建设贵州龙主题公园路、水、电、湿地公园、体验馆等基础设施
	正在编制规划
	兴义市国土资源局
	兴义市人民政府
	省国土资源厅、省旅游局
	2016年至2017年

	序号
	项目名称
	总投资(亿元)
	建设

地点
	项目建设规模及主要内容
	建设工作情况
	业主单位
	责任单位
	支持单位
	建设时限

	109
	贵州龙博物馆及奇石、化石、玉石、花鸟等旅游商品交易区
	3.6（申请国家补助0.5亿元）
	兴义市乌沙镇
	以贵州龙博物馆为主，在周边建设以奇石、化石、玉石、花鸟等旅游商品交易区基础设施
	博物馆主体工程已完成，正在进行内装
	兴义市国土资源局
	兴义市人民政府
	省国土资源厅、省旅游局
	2014年至2016年
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